

**Ход реализации Проекта
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Челябинский автотранспортный техникум»**

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения
1	Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций	
1.1	Закупка учебно-лабораторного оборудования	Мастерские «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: составлено техническое задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.
1.2	Закупка учебно-производственного оборудования	<p>Мастерские «Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей»: закупка по поставке грузовых автомобилей находится на стадии заключения договора, составлено техническое задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.</p> <p>Мастерские «Кузовной ремонт»: составляется техническое задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.</p> <p>Мастерские «Окраска автомобилей»: составляется техническое задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.</p> <p>Мастерские «Экспедирование грузов»: составляется техническое задание и осуществляется запрос коммерческих предложений по поставке оборудования.</p>
1.3	Закупка программного и методического обеспечения	
1.4	Модернизация / ремонт учебных помещений	<p>Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: произведена замена входной группы, выполняется оштукатуривание и окраска стен.</p> <p>Мастерская «Ремонт и обслуживание грузовых автомобилей»: произведена замена входной группы, и выполняется оштукатуривание и окраска стен.</p> <p>Мастерская «Кузовной ремонт»: Выполняется оштукатуривание и окраска стен.</p> <p>Мастерская «Окраска автомобилей»: Выполняется оштукатуривание и окраска стен.</p> <p>Мастерская «Экспедирование грузов»: произведены замены входных групп и окон, выполнено оштукатуривание и окраска стен, замена пола.</p>
1.4	Брендинг мастерской	Разработан, согласован и размещен макеты дизайн-проект мастерских: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей», «Экспедирование грузов».

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения
2	Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных	<p>Создан раздел «СДО» на сайте организации (СДО – система дистанционного обучения).</p> <p>Программы СПО реализуются с применением элементов технологий электронного обучения и ДОТ.</p> <p>Разработаны новые и актуализированы реализуемые программы: междисциплинарный курс «Логистика и экспедирование смешанных перевозок грузов», профессиональный модуль «Техническое обслуживание и ремонт автомобильных средств», междисциплинарный курс «Кузовной ремонт», междисциплинарный курс «Окраска автомобилей»</p>
3	Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс	<p>Подготовлена и отправлена документация для аккредитации площадки по проведению демонстрационного экзамена с учетом актуализации сроков проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по КОД 1.7 в рамках ГИА по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.</p> <p>Согласованы актуализированные сроки по проведению демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»</p>
4	Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	<p>Разработаны проекты программ дополнительного профессионального образования: «Экспедирование грузов», «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей»</p>
5	Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки	-

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения
	педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения	
6	Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	<p>Проведен мониторинг и составлен перечень организаций, реализующих программы обучения с присвоением статуса эксперта по заявленным компетенциям. Изданы приказы о направлении на обучение.</p> <p>Прошли обучение по компетенции «Экспедирование грузов» с 28.04.2020 по 12.05.2020 на базе ФГАОУВО «Российский университет транспорта РУТ (МИИТ)» в дистанционном формате – 4 чел.</p>
7	Группа мероприятий 7. Организация информационной поддержки реализации проекта	<p>Создан раздел на сайте организации «Мастерские 2020».</p> <p>Размещена информация и документы, касающиеся реализации мероприятий проекта: Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта; Дорожная карта реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.; План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2020 г.); План контрактации средств финансового обеспечения проекта, предусмотренных соглашением; Макет дизайн-проекта мастерских; Ход реализации проекта по состоянию на 14.05.2020.</p>

Рассмотрено на заседании
рабочей группы проекта ГБПОУ «ЧАТТ»
Протокол от 14.05.2020 № 02